


3 – PROGRAMMATION PPG 2025

3.1 – Travaux Brigade Verte

➤ Prévissionnel 2025 :

REPARTITION DES JOURS PAR TYPE D'INTERVENTION - PREVISIONNEL 2025



Type travaux	PREVISIONNEL				
	Nbr jours	Quantité	Unité	Coût Brigade Verte	Ratio / mL ou m²
Entretien (suivi plantations)	19	16133	mL	19 867,38 €	1,23 €
Entretien zone humide	1	3600	m²	1 045,65 €	0,29 €
TOTAL ENTRETIEN	20			20 913,03 €	
Traitement sélectif des invasives (suivi invasives)	10	9349	mL	10 456,51 €	1,12 €
Régénération ripisylve (plantations et plantations complémentaires)	57	12176	mL	59 602,13 €	4,90 €
Restauration ripisylve	2	48,1	mL	2 091,30 €	43,48 €
TOTAL RESTAURATION	59	12224,1	mL	61 693,43 €	5,05 €
Embâcles	0	0	mL	0,00 €	
Traitement des petits dépôts	1	3	sites	1 045,65 €	
Restauration ZH	8	17400	m²	8 365,21 €	0,48 €
TOTAL PPG	98			102 473,83 €	
HORS PPG	10	639	mL	10 456,51 €	
TOTAL 2025	108			112 930,35 €	

3 – PROGRAMMATION PPG 2025

3.2 – Autres actions du PPG


THEMATIQUE 1 – GESTION DE LA RIPISYLVE

128 jours

➤ Restauration de la ripisylve

- ✓ Diagnostics terrain prévus sur plusieurs secteurs :
 - Roussec
 - Ourse de Sost, Ourse de Ferrère, Ourse
 - Ruisseau Salade
 - Jô
- ✓ Report cartographique, sélection des parcelles concernées par les travaux et prise de contact par courrier
- ✓ Réalisation RDV terrain pour programmation travaux 2026


- ✓ Diagnostic terrain déjà fait en 2024 : Soumès, Bonnefont, Miquelotte et Gauteau (*en lien avec action 6.8 EDL affluents*)
 - Partie « administrative » à réaliser (report cartographique, sélection parcelles, courriers, ...)



THEMATIQUE 2 – RESTAURATION DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ESPACE RIVIERE

595 jours

- **Gestion des bancs alluviaux**
 - ✓ Bancs alluviaux situés sur la commune de Fos : traitement des Buddléia – Prestation externalisée (devis, conventions, suivi travaux)
- **Création d'habitats aquatiques** – Latoue
 - ✓ Consultation entreprises, DT, suivi de chantier
- **Renaturation du Lis – Démontage enrochement**
 - ✓ Concertation, conventions, rédaction note technique, consultation entreprises, suivi de chantier
- **Renaturation du Ruisseau des Bains** – Labarthe-Rivière
 - ✓ Concertation, conventions, rédaction note technique – Travaux 2026
- **Plan de Gestion Hydromorphologique (PGH)**
 - ✓ Poursuite diagnostic Pique et démarrage Garonne hydroélectrique (stagiaire M2)
 - ✓ Travaux de réinjection 200 m3 à Chaum
 - ✓ Appui technique syndicats (SSV / Nestes), Fédération Pêche 31 – AAPPMA Luchon
 - ✓ Partenariats (UNICEM, EDF, ...) et réunions dédiées
- **Elaborer un plan de gestion des zones humides (PGZH)**
 - ✓ Rédaction note technique synthétique : acteurs travaillant sur les ZH et outils de gestion à disposition
- **Actions ponctuelles dans l'attente du PGZH**
 - ✓ Etats des lieux et diagnostics :
 - Etudes Bouzin et Bonnefont (rédaction CCTP) : consultation prestataires, suivi études
 - EDL CATZH Garonne (Villeneuve-de-Rivière)
 - ✓ Travaux externalisés (Cathervielle, Artigue, Jurvielle) : note technique, devis, DT, suivi chantier
 - ✓ Travaux Brigade Verte : concertation nécessaire avant travaux (Esbareich, Galié, Larcen)
 - ✓ Finalisation rédaction note synthèse APZH Ger 2021 – 2024



- **Accompagnement des projets de création et/ou réhabilitation de points d'abreuvement en estives**
 - ✓ Travaux portés par 8 GP : suivis de chantier et des subventions assurés par le SMGA
 - ✓ 4 dossiers techniques à rédiger pour avis DDT et demande subvention (dépôt groupé en juin 2025) – Travaux envisagés en août – oct. 2025

THEMATIQUE 3 – PRESERVER L'ESPACE RIVIERE

78 jours


- **Contribuer à la limitation des rejets non autorisés**
 - ✓ Formulation avis sur projet STEP, réseaux assainissements, ...
- **Concertation pour la suppression ou l'aménagement d'abreuvoirs**
 - ✓ Définition technique des travaux sur 4 sites, rédaction note technique, consultation entreprises, DT, conventions, suivis de chantier :
 - Tibiran-Jaunac : mise en défens 1,5 km bord de Garonne, plantation ripisylve et 6 abreuvoirs avec flotteurs déportés
 - Saint-Bertrand-de-Comminges : 3 abreuvoirs déportés, mise en défens cours d'eau
 - Cazeneuve-Montaut : 2 passages à gué
 - ✓ Reprendre contact avec éleveurs déjà sollicités en 2024 et ayant répondu favorablement pour définir les travaux (2026)
 - ✓ Poursuite du diagnostic (en même temps que la ripisylve)
- **Traitement des petits dépôts < 5 m3**
 - ✓ Repérage réalisé par encadrants avant ramassage
- **Concertation pour le traitement des dépôts > 5 m3**
 - ✓ Sensibilisation 1 ou 2 propriétaires

3.1 - Contribuer à la limitation des rejets non autorisés. 2. 2%

3.5 - Concertation pour le traitement des dépôts > 5 m3. 2. 3%


3.4 - Traitement des petits dépôts < 5 m3. 1. 1%

3.3 - Concertation pour la suppression ou l'aménagement d'abreuvoirs . 73. 94%



NOMBRE JOURS PREVISIONNELS PAR ACTION - THEMATIQUE 4

4.1 - Accompagnement pour l'amélioration des ouvrages menaçant la libre circulation des mammifères semi-aquatiques. 4. 14%



4.2 - Accompagnement des propriétaires d'ouvrages pour la mise en conformité de la continuité piscicole. 25. 86%



THEMATIQUE 4 – CONTINUITE BIOLOGIQUE

29 jours

- **Accompagnement pour l'amélioration des ouvrages menaçant la libre circulation des mammifères semi-aquatiques**
 - ✓ Travaux envisagés suite à l'étude sur la population de *Calotriton asper* (NEO) : rétablissement continuité écologique par travaux de petites maçonneries
 - ✓ Résultats études :
 - Faibles effectifs sur le ruisseau du Rossignol et affluent amont
 - Impact exploitation forestières sur les ruisseaux via les ouvrages de franchissements et la présence de sédiments fins (absence bande tampon)
 - Ruptures continuité écologique (buse lisse, chute d'eau, ...)
 - ✓ Diffusion rapport à l'ONF, concertation avant d'envisager les travaux

- **Accompagnement des propriétaires d'ouvrages pour la mise en conformité de la continuité piscicole**
 - ✓ Accompagnement commune Cabanac-Cazaux : ouvrage centre du village (rédaction cahier des charges techniques)
 - ✓ Suivi projet en cours sur le territoire (pont-rail SNCF à Fronsac)

THEMATIQUE 5 – GESTION FAVORABLE A LA PREVENTION DES INONDATIONS

7 jours

➤ Traitement sélectif des embâcles et encombrement chenal

- ✓ Repérage par encadrant avant travaux Brigade Verte
- ✓ Devis / Suivi chantier

THEMATIQUE 6 – ACQUISITION ET PARTAGE DE CONNAISSANCES, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

129 jours

➤ Capitalisation données utiles GEMAPI

- ✓ Récupération de données
- ✓ Mesures avec radar vitesse Ourse et valorisation des données

➤ Accompagnement du maire sur le pouvoir de police relatif aux milieux aquatiques

➤ Formation, information, guide des pratiques

- ✓ Rédaction guide des pratiques en lien avec GEMA & ZH
- ✓ Intervention établissement scolaire (sujet pressenti : transport sédimentaire)

➤ Formation, information, guide des réflexes post-crue

- ✓ Lien avec PEP-PAPI : formation sur levés repères de crues

➤ Communication, information, guide des missions du syndicat


- ✓ Mise à jour contenu site internet
- ✓ Diffusion 2 lettres d'informations
- ✓ Rédaction guide des missions du SMGA

➤ Etat des lieux et diagnostic des affluents (hors masses d'eau)

(en lien avec action 1.1 Ripisylve et 3.3 Points abreuvements/Gué)

- ✓ Miquelote/Gauteau : report cartographique, sélection parcelles, courriers, RDV terrain, ...
- ✓ Rieulet (affluent Bonnefont) : sélection parcelles, courriers, RDV terrain, ...
- ✓ Affluents Ourse à diagnostiquer

NOMBRE JOURS PREVISIONNELS PAR ACTION - THEMATIQUE 6




3 – PROGRAMMATION PPG 2025

3.4 – Coûts prévisionnels


➤ ANIMATION - PRÉVISIONNEL 2025 : 303 273,30 €

✓ 1370 jours répartis sur 10 postes

NOMBRE JOURS PAR THEMATIQUE - PREVISIONNEL 2025




COÛT ANIMATION PAR THEMATIQUE - PREVISIONNEL 2025



➤ TRAVAUX & ETUDES - PRÉVISIONNEL 2025 : 598 473,83 €

- ✓ Travaux Brigade Verte : 102 473,83 € (TTC)
- ✓ « Petites » prestations externalisées : 65 500,00 € (TTC)
- ✓ « Grosses » prestations externalisées : 390 500,00 € (HT)
- ✓ Etudes : 40 000 € (HT)




➤ **TOTAL PPG & MISSIONS SUIVI COURS D'EAU - PRÉVISIONNEL 2025 : 901 747,14 €**


➤ **RECETTES PREVISIONNELLES 2025**

- ✓ Total reste à charge SMGA : 296 039,47 €
- ✓ Subventions PGH Région et CD31 non pris en compte ici – Demande pluriannuelle

**RECETTES PREVISIONNELLES 2025
PPG GARONNE AMONT (HORS ANIMATION)**



**RECETTES PREVISIONNELLES 2025
ANIMATION SUIVI COURS D'EAU**



➤ **ANIMATION - PRÉVISIONNEL 2025 AEAG : 428 127,75 €**

- ✓ Forfait 70 euros/jour (frais indirect)
- ✓ Dépenses ponctuelles GEMAPI (achats matériels PGH, publicité DIG, ...)
- ✓ Total : 947 101,58 €

4 – TEMPS D'ÉCHANGES

Des questions ?



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !



Hôtel de Lassus - 6 rue du Barry - 31210 MONTRÉJEAU

Tél : 05 62 00 79 38

Mail : contact@sm-garonne-amont.fr

Site internet : <https://sm-garonne-amont.fr/>