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Fiche n°0.1

Problématiques

Animation SMGA sur le territoire du PEP PAPI - animer

et assurer les actions du PEP PAPI - préparer le PAPI  Axe: 0

complet

Indispensable pour la validation du PEP PAPI et préparer le PAPI complet.

Objectifs

Assurer l'articulation et la cohérence des actions et leur mise en ceuvre.
Assurer I'animation et le suivi du PEP-PAPI : animation des COPIL, COTECH,
réunions diverses, communication, rédaction des cahiers des charges, suivi
des études, réalisation d'étude en régie, etc.

En fonction des études et du retour des actions du PEP PAPI, rédaction du
PAPI complet.

Périmétre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

SMGA

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

Validation du PEP PAPI

de l'objectif :
Limite de la Capacité de mise en ceuvre du PEP PAPI dépendant des moyens alloués
réponse (humain, financier, techniques, etc.).

Partenaires

Etat, financeurs, EPCI, communes, SMEAG, etc.

Lien avec autres
actions

En lien avec 'ensemble des actions du SMGA.




Fiche n°1.1

Création d’un observatoire du risque inondation

Problématiques

Constat d'un manque d'information et de capitalisation de l'information sur
le volet inondation du territoire

Obijectifs

- Informer le grand public,

- Porter a connaissance les données a I'échelle du bassin versant de
la Garonne amont en collaboration avec les différents partenaires,

- Capitaliser, valoriser et pérenniser la mémoire des crues passées et
de leurs effets

- Permettre une forme participative.

Périmeétre de

Territoire du SMGA, en synergie avec la démarche STEPRIM pour le risque
en montagne

I'étude ) ) ) ) , , .
. Certains secteurs historiquement impactés et/ou vulnérables sont propices
(technique et/ ou | . I . . )
i . a la communication autour du risque inondation.
géographique)
Prerequis - Bien identifier les partenariats SMEAG (SAGE), PETR Nestes / Val

indispensable(s)
pour l'atteinte

d'Aran, CCPHG (STEPRIM)
- ldentifier les besoins, une architecture des données

de I'objectif : - Agir en synergie avec une démarche de communication
Limite de la Prise en compte de certains affluents (petits torrents), des phénomeénes de
réponse nappes, ruissellement ou de certains phénomenes de résurgences

Partenaires

Tous les détenteurs de données et partenaires

Lien avec autres
actions

Connaissance du risque, actions de communication, vigilance-alerte

Périmétre de I'observatoire (inondation, risques, cours d'eau) ? Format ?

Portage de I'action a définir.



Slide n°2 : repére de crue

Fiche n°1.2

Problématiques

Axe : 1

Etude, acquisition et mise en place de repéres de crues

Certains secteurs sont trés vulnérables aux inondations mais la mémoire du
risque est incompléte. Les riverains oublient vite.

Obijectifs

Réaliser un inventaire des reperes de crues existants et les matérialiser par
la pose de macarons, pour cultiver la mémoire du risque et sensibiliser la
population au risque inondation.

Exploitation du site :
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
- Inventaire et mise a jour
- Installation de repéres de crue (démarche de priorisation)

Périmeétre de

Les communes qui sont dotées d'un PPRI ont |'obligation de poser au moins
un repere de crue historique pour la mémoire du risque inondation.

indispensable(s)
pour l'atteinte

I'étude ' . . . , , .
. Certains secteurs historiquement impactés et/ou vulnérables sont propices
(technique et/ ou | . - . . .
i . a la communication autour du risque inondation.
géographique)
Prerequis

Identifier les besoins, les lacunes, les sites
- Obtenir les autorisations
- Agir en synergie avec une démarche de communication

de l'objectif :
Limite de la Prise en compte de certains affluents (petits torrents), des phénomeénes de
réponse nappes, ruissellement ou de certains phénomenes de résurgences

Partenaires

Etat, Communes, ...

Lien avec autres
actions

Connaissance du risque, actions de communication, vigilance-alerte



https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/

Fiche n°1.3

Problématiques

Plan de communication sur le risque inondation : grand

public, élus, scolaires, services techniques, entreprises Axe : 1

de constructions etc.

Il ressort souvent des discussions avec les élus et riverains qu'il existe un
manque de documentation spécifique a leur commune relative au risque
inondation.

Obijectifs

Rédiger un plan de communication sur le risque inondation. Ce plan de
communication devra étre adapté au public cible, afin que cela réponde a
son besoin.

Les supports peuvent étre trés variés: expositions, plaquettes, vidéos,
formations, etc.

Périmeétre de

Par exemple, pour les élus le plan de communication peut s'atteler plus au
volet gestion de crise, tandis que pour les entreprises de construction

I'étude ) N . i , . )
. informer ou trouver l'information pour la réglementation des constructions
(technique et/ ou . .
) . et aménagements en zone inondables, etc.
géographique) ‘ t dabl ¢
iqu
Prerequis

indispensable(s)
pour l'atteinte
de l'objectif :

Définir les besoins et les attentes

Limite de la
réponse

Mobilisation des participants

Partenaires

C-PRIM, communes, FFB, CAPEB, écoles, etc.

Lien avec autres
actions

Animation du PEP PAPI

Portage de I’action a définir (multiples).




Fiche n°1.4

Problématiques

Programme de sensibilisation pour la mise en place

d'actions visant a limiter le ruissellement et l'érosion Axe: 1

sur les parcelles agricoles et forestiéres

Faire en sorte, pour les épisodes pluvieux d'intensité et de durée
"raisonnables", de ralentir I'eau dés I'amont, de la répartir et de favoriser au
maximum son infiltration pour éviter les phénoménes de concentration qui
occasionnent les dégats les plus graves. L'aménagement foncier, agricole ou
forestier en téte de bassin, fait partie des solutions envisageables : culture
et sens de la pente, utilisation de techniques adaptées, organisation du
parcellaire, implantation de haies, création de zones tampon, correction
active (torrentiel) ...

Obijectifs

L'objectif est :
e Sensibiliser les agriculteurs, propriétaires forestiers a I'utilité des haies,
talus, fossés, espaces enherbés, zones de boisement, gestion

raisonnée.

e Inciter a maintenir ces dispositifs, voire a les développer la ou ils sont
utiles.

e Communiquer sur le maintien d'une ripisylve équilibrée en bordure de
cours d'eau

e Un plan de communication auprés des professions agricoles et
forestieres sera élaboré et mis en oceuvre (rédactions de 2 guides
distincts).

Périmeétre de

Territoire du SMGA, en synergie avec la démarche STEPRIM pour le risque
en montagne.

indispensable(s)
pour l'atteinte
de l'objectif :

I'étude . . . . , , .
. Certains secteurs historiquement impactés par ces phénomeénes et/ou
(technique et/ ou , L o : . .
i . vulnérables sont propices a la communication autour du risque inondation.
géographique)
Prerequis

e Bien identifier les partenariats : Chambres d'agriculture, PNR, ONF, ...
PETR des Nestes pour valider les maitrises d'ouvrage
e Identifier les besoins en communication, agir en commun

Limite de la
réponse

Ultérieurement prévoir la rédaction de fiches actions par secteurs (PAPI ?)

Partenaires

Gestionnaires territoriaux des espaces et bassins versants ruraux

Lien avec autres
actions

Connaissance du risque, actions de communication

Avez-vous déja des attentes sur ce volet ?

Secteurs pré-identifiés sur cette thématique ?

Portage de I'action a définir.




Fiche n°1.5

Problématiques

Systématiser les Retours d’Expérience (RetEx) des

Crues > Q10 ARG

Les phénomeénes d'inondation sont trés complexes sur certains secteurs,
avec un couplage de phénomenes : inondation cours d'eau, ruissellement
pluvial et routier, résurgences, inondation de nappe, ...

Objectifs

Contractualiser des partenariats pour systématiser les retours
d'expériences de crues sur le territoire a minima pour les crues importantes
(>Q10) et mettre en place des espaces numeériques dédiés pour I'échange et
la collecte d'informations sur les crues.

Utiliser ces données compilées pour améliorer les gestions de crises
futures : gestion du trafic (arrét, déviation), évacuations, etc.

Périmetre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

Tout le territoire Garonne Amont

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

|dentifier les services ressources : METEOFRANCE, SPC GTL, gestionnaires de
voirie et de réseaux, Préfecture, communes, ...

de l'objectif :
. - Difficulté a cerner I'exhaustivité des impacts
Limite de la . e
, - Approches pour les biens assurables et non assurables différentes.
réponse

- Travailler en partenariat sur des besoins connexes

Partenaires

Propriétaires riverains, gestionnaires de voiries, communes, Etat, CD31 et
CD65, Région, BRGM ...

Lien avec autres
actions

Connaissance du risque, aménagement du territoire, gestion de crise

Quelles sont vos attentes : périmétre technique souhaité ? Modalité de mise en commun (papier, outil
collaboratif dédié) ? Forme RETEX proposé suite crue janvier répond-il a vos attentes ?

Portage de I'action a définir (mutliple).




Slide n° 3 : Articulation études

Slide n° 4 : réseau de surveillance des crues (Garonne, hors Ger)

Fiche n°1.6

Etude hydrologique de |I'Ourse

Problématiques

L'Ourse est un cours d'eau non surveillé par I'Etat. La CCNB a mis en place
des stations hydrométriques, toutefois, ces installations étant récentes nous
ne disposons pas d'une connaissance fine de I'hydrologie permettant
I'établissement de scénarios de crues.

Objectifs

Etablir des scénarios de crues (débit liquide).

Périmetre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

Le bassin versant de I'Ourse

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

Récupération de données de pluies, nivologie, température, crues
historiques, données sur le bassin versant (topographie, occupation du sol,
orientation des vallées, etc.).

de l'objectif :
Uitz e & Limites des modéles pluies-débits (évaluations approximatives), dépendant
réponse des données disponibles et de leurs qualités (problématiques des mesures

des précipitations en montagne).

Partenaires

Météo France, OGOXE, Etat, communes, etc.

Lien avec autres
actions

Développement du Systéme d'alerte local de I'Ourse // Programme d'études
relatives au classement du systéme d’endiguement de I'Ourse.




Fiche n°1.7

Problématiques

Etude hydrologique de la Garonne en amont de la

Axe : 1
confluence avec la Neste

La Garonne est surveillée par I'Etat. Cependant, les courbes de tarages ne
sont pas calées pour les crues importantes limitant la fiabilité des
qualifications des crues, notamment sur la station de Chaum. Ces éléments
sont indispensables a I'établissement de scénarios de crues.

La Pigue est un cours d'eau non surveillé par I'Etat, qui dispose seulement
d'une station d’'observation.

Le secteur Garonne amont n‘apparait pas comme un secteur prioritaire
pour I'Etat a court terme.

Objectifs

Etablir des scénarios de crues (débit liquide), éléments qui sont
indispensables pour pouvoir mener les études de vulnérabilité de
'ensemble de la Garonne en aval de Chaum, jusqu’a Valentine.

Périmetre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

Le bassin versant de la Garonne amont.

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

Récupération de données de pluie, nivologie, température, crues
historiques (archives SPC GTL), mesures de débits en crue, données sur le
bassin versant (topographie, occupation du sol, orientation des vallées, etc.).

de l'objectif :
Limite de Ia Dépendant des mesures de débits en crues (pas de mesures réalisées lors
, de la crue de janvier 2022) - dépendant de l'implication de de I'Etat (SPC
réponse

GTL).

Partenaires

Météo France, Etat, commune, etc.

Lien avec autres
actions

Etude hydrologique de la Pique // Les diagnostics de vulnérabilité de la
Garonne en aval de la confluence avec la Pique // Etude pour 'amélioration
de la prévision de crue a I'aval de la confluence Neste - Garonne. // Etudes
relatives a la création d'un systeme d’endiguement a Gourdan-Polignan.

Portage de I’action a définir : Doit-on se substituer a I'Etat (colteux, mais sans ¢a risque de disposer
des résultats trop tard) ?




Fiche n°1.8

Etude hydrologique de la Pique

Problématiques

La Pique est un cours d'eau non surveillé par I'Etat, qui dispose seulement

d'une station d'observation. Certaines collectivités ont mis en place des
équipements complémentaires, toutefois a ce stade nous ne disposons pas
d'une connaissance fine de I'hydrologie permettant I'établissement de
scénarios de crues.

Objectifs

Etablir des scénarios de crues (débit liquide).

Périmeétre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

Le bassin versant de la Pique.

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

Récupération de données de pluies, nivologie, température, crues
historiques, données sur le bassin versant (topographie, occupation du sol,
orientation des vallées, etc.).

de l'objectif :
Lirriia ce Limites des modéles pluies-débits (évaluation approximatives), dépendant
réponse des données disponibles et de leurs qualités (problématiques des mesures

des précipitations en montagne).

Partenaires

Météo France, Predict Services, RTM, Etat, communes, etc.

Lien avec autres
actions

Etude de vulnérabilité inondation par la Pique et I'One lien avec les obstacles
a l'expansion des crues - plaine luchonnaise // Etude hydrologique de la
Garonne en amont de la confluence avec la Neste // Diagnostic et
priorisation d'actions sur les problématiques d'érosions de berges.
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Slide n°5 : articulation quel aléa pour I’étude de vulnérabilité ?

Fiche n°1.9

Problématiques

Le secteur de la Garonne en aval de la confluence Neste est vulnérable au

Diagnostic de la vulnérabilité des communes le long de

la Garonne entre Gourdan-Polignan et Bordes-de- Axe : 1

Riviere par les inondations de la Garonne.

risque inondation par la Garonne par débordement (et) par remontée de
nappe. Certains secteurs sont trés vulnérables, avec par exemple en 2013,
160 habitations inondées a Gourdan-Polignan, sur d'autres secteurs les
hauteurs d'eau peuvent étre importantes, environ 1,30 m dans le bas de
Taillebourg lors de la crue de janvier 2022.

A noter aussi qu'il y a nécessité de mener une étude plus approfondie sur le
secteur de Taillebourg, suite a la capture de la graviére en janvier 2022. Il est
nécessaire d'évaluer I'impact de cette capture sur le transport solide.

Cette étude est un préalable pour reprendre l'étude du systéme
d'endiguement de Gourdan-Polignan.

Objectifs

L'objectif est d'évaluer la vulnérabilité du territoire, liée aux inondations
mais aussi au risque mobilité, pour différents scénarios de crues.

L'impact du projet de protection de la commune de Gourdan-Polignan sera
étudié, ainsi que le risque résiduel suite a la capture de la graviere de
Taillebourg.

Une modélisation hydraulique sur I'ensemble du secteur s‘avére
indispensable pour pouvoir répondre aux objectifs et aux enjeux relatifs a
la mise en place d'un systéme de protection a Gourdan-Polignan et au
contexte de Taillebourg.

Périmétre de

indispensable(s)
pour l'atteinte

I'étude . . . -
. La Garonne depuis la confluence avec la Neste jusqu'a Bordes-de-Riviére.
(technique et/ ou
géographique)
e Déterminer des scénarios de crues validés par la DREAL, notamment la
Prérequis Q50.

Récupérer suffisamment dinformations sur les différentes crues
connues pour bien pouvoir caler le modele hydraulique et disposer des
dommages afférents.

de Fobjectif Acquérir de la bathymétrie complémentaire.
e Evaluer le transport solide.
Résultats trés dépendants de la qualité des données d’entrées. L'évaluation
Limite de la du transport solide est trés complexe. L'évaluation des évolutions des
réponse dynamiques d'érosions de berge et difficile a évaluer car tres dépendant de

la nature des berges et du déroulement des érosions de berges.

Partenaires

Etat, DDT 31, SPC GTL, communes, les riverains, DREAL etc.

Lien avec autres
actions

Etude hydrologique de la Garonne en amont de la confluence avec la Neste
// Etudes relatives a la création d'un systeme d'endiguement a Gourdan-
Polignan. // Diagnostic et priorisation d'actions sur les problématiques
d'érosions de berges.

11



Fiche n°1.10

Diagnostic de la vulnérabilité inondation par la

Garonne - Barbazan / Loures-Barousse

Problématiques

Le secteur Barbazan / Loures-Barousse est trés vulnérable au risque
inondation (hauteur d'eau pouvant atteindre 3m) avec notamment des
inondations tres fréquentes du bas de la commune de Barbazan (annuelle /
biannuelle). De nombreux enjeux sont impactés : des dizaines d’habitations,
des activités, les réseaux routiers, le camping municipal, etc.

Objectifs

1¢" temps : Evaluer la vulnérabilité du territoire pour les crues connues.
Evaluation des dommages directs et indirects : dégat sur le bati, dégat sur la
voirie, temps de coupure des acces, etc.

2¢me temps : évaluation des dommages (directs et indirects) pour différents
scénarios (Q2, Q20, Q50, Q100 ?).

Périmetre de

La Garonne depuis le verrou hydraulique amont jusqu'au a l'aval du pont

I'étude SNCF.
(technique et/ ou | A ce stade il n'est pas prévu de développer un modele hydraulique.
géographique) | 2°™ temps : réutilisation du modeéle PPR développé par I'Etat.
Prérequis

indispensable(s)
pour l'atteinte

Connaissance des dommages pour suffisamment d'épisodes sur ce secteur.
Qualification des scénarios de crues tributaire des limites des données
disponibles a la station hydrométrique de Chaum.

de l'objectif
Limite de Ia L'idéal serait de disposer d'une qualification des différentes crues étudiées.
, Le modéle hydraulique futur pourra apporter des réponses
réponse

complémentaires.

Partenaires

Etat, DDT 31, DDT 65, SPC GTL, communes, les riverains, DIRSO, CD31 et 65
etc.

Lien avec autres
actions

Etude hydrologique de la Garonne en amont de la confluence avec la Neste.

12




Fiche n°1.11

Problématiques

Diagnostic de la vulnérabilité des communes de Fos,

Arlos et Saint-Béat-Lez, par les inondations de la Axe : 1

Garonne

La Garonne amont est trés vulnérable au risque inondation, avec
notamment des inondations tres fréquentes sur la commune de Saint-Béat-
Lez. La crue de janvier représente quasiment une cinquantaine de maisons
inondées pour une crue de retour 10 - 15 ans. De nombreux enjeux sont
régulierement impactés sur le tron¢con du Plan d’Arem au Lac de Géry:
habitations, RN 125, commerces, ERP, etc. Des érosions de berges impactent
également certains enjeux (RN125, habitations, réseaux, etc.).

Objectifs

Evaluation des dommages pour différents scénarios de crues (Q10, Q50,
etc.). Evaluation du risque mobilité avec identification des enjeux menacés
par des érosions de berges.

Périmetre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

La Garonne depuis le Plan d’Arem jusqu’en aval du Lac de Géry.

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

Validation de différents scénarios de crues a partir de la station
hydrométrique de Saint-Béat.

de l'objectif :
Dépendant des scénarios de crues validés par la DREAL et des données
Limite de la existantes concernant les crues historiques. Difficultés de prise en compte
réponse de certains ouvrages (murs des maisons, parapets, merlons). A ce stade pas

de prise en compte du risque mobilité.

Partenaires

SPC GTL, Etat, commune, riverains, etc.

Lien avec autres
actions

Diagnostic et priorisation d'actions sur les problématiques d'érosions de
berges.

13




Fiche n°1.12

Problématiques

Diagnostic de la vulnérabilité des communes Chaum,
Esténos, Fronsac, Saléchan,Sainte-Marie, Bagiry,

P . . Axe : 1
Galié et Bertren, Luscan par les inondations de la €

Garonne

La Garonne amont est trés vulnérable au risque inondation, la crue de 2013
a lourdement impacté ces communes. Ce territoire est également concerné
par des problématiques d'érosion de berge.

Objectifs

1¢" temps : Evaluer la vulnérabilité du territoire pour les crues connues
(inondation et mobilité). Evaluation des dommages directs et indirects :
dégat sur le bati, dégat sur la voirie, temps de coupure des acces, etc.

2¢me temps : évaluation des dommages (directs et indirects) pour différents
scénarios (Q2, Q20, Q50, Q100 ?).

Périmeétre de

La Garonne depuis la confluence avec la Pique jusqu’a Luscan. A ce stade, il

I’étUde ! A A 1 e . 7 ope .
(technique et/ ou | " o Pas Prevu de réaliser de modélisation, réutilisation dans le futur de la
géogr?zph'q e) modélisation développée dans le cadre du PPR.
iqu
Prérequis

indispensable(s)
pour l'atteinte

Récupération de données sur des crues historiques. Récupération et
validation de données de la station hydrométrique de Chaum. Qualification
de scénarios de crues pour la deuxiéme phase.

de l'objectif :
Limite de |a Dépendant des scénarios de crues validés par la DREAL et des données
réponse existantes concernant les crues historiques. Difficultés de prise en compte

de certains ouvrages (murs des maisons, parapets, merlons).

Partenaires

SPC GTL, Etat, commune, riverains, etc.

Lien avec autres
actions

Diagnostic et priorisation d'actions sur les problématiques d'érosions de
berges. // Etude hydrologique de la Garonne en amont de la confluence avec
la Neste.
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Fiche n°1.13

Problématiques

Diagnostic et priorisation d’actions sur les

problématiques d’érosions de berges : terres agricoles, Axe:1

enjeux individuels ou localisés, enjeux collectifs.

Les phénomenes d'érosion en lien avec la dynamique des cours d'eau sont
nombreux et complexes sur le territoire.

Des torrents excédentaires en matériaux en amont au déficit chronique en
aval (axe Garonne), les impacts hydromorphologiques sur les secteurs a
enjeux sont diversifiés.

L'enrochement des berges n’est pas la solution, car elle ne fait que déplacer
la problématique et ne dois &tre un recours que pour des enjeux importants
(non déplacables).

Objectifs

Etablir un diagnostic et une priorisation des actions a mener sur les
problématiques d'érosion

Périmetre de

Certains secteurs historiquement impactés et/ou vulnérables a I'érosion.

I'étude
. Cours d'eau mobiles : la Garonne, le Ger en aval de Soueich, le Lis, la Neste
(technique et/ou | |, .
i . d'0o, etc.
géographique)
Prérequis

indispensable(s)
pour l'atteinte

Définition d'un espace de mobilité acceptable
- Etablir une doctrine sur les interventions, les ventiler par maitres

de l'objectif : douvrages
- Difficulté a fédérer I'ensemble des acteurs du territoire autour d'un
espace de mobilité acceptable commun.
Limite de la - Quid du régime d'aides relatif a la mobilité latérale, en cas de protection
réponse de berges ou en cas d'acceptation assumée de I'érosion ?

- Le périmeétre de l'étude est susceptible d'évoluer suite a une crue
morphogéne.

Partenaires

Propriétaires riverains, chambres d'agriculture, communes, AEAG, SMEAG,
Etat, CD31 et CD65, Région, ...

Lien avec autres
actions

Connaissance du risque, actions de communication, acquisitions fonciéres

Partenariat a définir.
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Fiche n°1.14

Problématiques

Etude des inondations récurrentes sur la commune de

Galié AR

La commune de Galié est soumise a des inondations trés récurrentes (au
moins une fois par an), par divers phénomenes: remontée de nappes,
résurgences, débordement du Sarté, dysfonctionnement du pluvial. Ces
inondations impactent des habitations, une entreprise, etc.

Obijectifs

Etudier cause des inondations sur Galié et les potentiels axes
d'améliorations pour réduire la fréquence des inondations, afin d’établir des
typologies de crues.

Evaluation des dommages des crues connues.

Définition de travaux de réduction du risque inondations au stade AVP.
Ventiler les interventions par maitres d’'ouvrages.

Périmetre de
I'étude
(technique et/ ou
géographique)

Le bassin versant du Sarté.

Prérequis
indispensable(s)
pour l'atteinte

Identifier les mécanismes en jeu.
Disposer des levés topographiques, disposer de la connaissance des pluies,
évaluer les débits, récupérer des données piézométriques.

de l'objectif :
Grosses incertitudes liées au fait que c’'est un bassin versant karstique, trés
Limite de la délicat de prendre en compte l'arrivée par les résurgences.
réponse Difficultés a traiter les inondations de nappes dont les connaissances sur les

niveaux sont insuffisantes.

Partenaires

SPC GTL, Etat, commune, riverains, PIGMA, BRGM, etc.

Lien avec autres
actions

Diagnostic de la vulnérabilité inondation par la Garonne - Barbazan /
Loures-Barousse.
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Fiche n°1.15

Problématiques

Synthese des connaissances du risque torrentiel sur la

n - a Axe
commune d’'06, par la Neste d’'06

Le village d'O6 est soumis au risque torrentiel par la Neste d'O6 et par le
Gouauy, avec des inondations relativement fréquentes par la Neste d'O6
touchant des habitations, une voirie communale, une pisciculture (<10
ans).

Objectifs

Plusieurs études ont été réalisées sur la Neste d'O0, I'objectif est donc de
faire I'état des connaissances, notamment avec la mise en place récente de
contacteurs.

Validation de scénarios de crues a prendre en considération.

Un des facteurs aggravant (pour les crues fréquentes) est la présence d'un
seuil dans la traversée du village qui favorise 'engravement du lit mineur.
L'objectif serait d'entamer des discussions avec son propriétaire et les
riverains pour le déplacer et en profiter pour assurer la mise en conformité
sur le volet continuité écologique, sédimentaire et piscicole (dans le cadre
du PPG des cours d'eau).

Périmetre de

I'étude Etat de l'art des connaissances, de nombreuses études existent :
(technique et/ ou | hydraulique, hydrologique, transport solide, étude de vulnérabilité etc.
géographique)
Prérequis

indispensable(s)
pour l'atteinte

Récupérer 'ensemble des études et des données sources. Evaluation de
scénarios de crues, surtout concernant le Gouaux, pour lequel on dispose
de moins de connaissances.

de l'objectif :
Des difficultés concernant I'évaluation du transport solide. L'établissement
Limite de la de scénarios est complexe du fait du manque de connaissances de
réponse I'hydrologie (mauvaise connaissance des pluies, pas de mesure des débits

en crue, etc.).

Partenaires

SPC GTL, Etat, commune, riverains, STEPRIM, etc.

Lien avec autres
actions

Lien fiche relative aux systemes d'alerte locaux.

Portage de I'action a définir.
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